

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по ОМР

с функцией директора

ОГАОУ ТРЦТ «Пульсар»

Е.В. Захарова

«15» февраля 2024 г.



План мероприятий по организации и проведению всероссийской олимпиады школьников в Томской области в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Исполнители	Ожидаемые результаты
Подготовка и корректировка нормативной и методической базы				
1.	Подготовка нормативных документов в рамках организации и проведения регионального и заключительного этапов ВсОШ 2023-2024 учебного года	Январь-май	Захарова Е.В. Сарычева М.О.	Разработан 1 пакет документов
2.	Подготовка плана по организации и проведению ВсОШ в 2024 году	Февраль	Сарычева М.О.	План на сайте ТРЦ «Пульсар», 1 документ
3.	Подготовка нормативных документов в рамках организации и проведения школьного и муниципального этапов ВсОШ 2024-2025 учебного года	Август-ноябрь	Захарова Е.В. Сарычева М.О.	Разработан 1 пакет документов
4.	Актуализация документов на странице ВсОШ на сайте ТРЦ «Пульсар»	В течение года	Сарычева М.О.	Актуализированы документы на 1 странице ВсОШ на сайте ТРЦ «Пульсар»
Организация и проведение регионального этапа ВсОШ 2022-2023 учебного года				
5.	Формирование базы данных площадок проведения регионального этапа ВсОШ	До 9 января	Ким Л.Ч. Координаторы ВсОШ	Сформирована база данных площадок проведения олимпиады
6.	Обеспечение работоспособности защищенного канала передачи информации	9 января-15 февраля	Притупов А.А.	Обеспечено бесперебойное функционирование канала

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Исполнители	Ожидаемые результаты
7.	Взаимодействие с региональными предметными жюри по организации и проведению соревновательных туров регионального этапа ВсОШ	9 января-22 февраля	Захарова Е.В. Сарычева М.О. Ким Л.Ч.	Обеспечено взаимодействие с председателями и членами региональных предметных жюри
8.	Организация и обеспечение работы шифровальной комиссии (таблицы шифрование, обезличивание олимпиадных работ, персонифицирование олимпиадных работ)	9 января-15 марта	Бен Саид М.А. Члены шифровальной комиссии	Организована работа шифровальной комиссии, создана база таблиц шифрования, обеспечено шифрование и дешифровка олимпиадных работ
9.	Организация и проведение туров регионального этапа ВсОШ по каждому предмету на площадках проведения ВсОШ с обеспечением безопасных условий и соблюдением требований Порядка	10 января-29 февраля	Захарова Е.В. Ковалев Е.В. Сарычева М.О. Сотрудники ТРЦ «Пульсар»	Организованы и проведены туры регионального этапа ВсОШ по каждому предмету, обеспечены безопасные условия, соблюдены требования Порядка
10.	Сканирование, тиражирование обезличенных скан-копий олимпиадных работ участников, загрузка на защищенный ресурс Минпросвещения России (непроверенных и проверенных работ участников)	10 января-29 февраля	Сарычева М.О. Сотрудники ОРОД	Распечатаны копии, зашифрованы, обезличены скан-копии работ участников, загружены на ресурс Минпросвещения России
11.	Организация видеофиксации олимпиадных туров на площадках проведения олимпиады, отправка, получение видеозаписей, формирование базы видеозаписей	10 января-29 февраля	Сарычева М.О. Смоляк М.П. Дорожкин В.С. Пахомов И.А. Притупов А.А.	Организована видеофиксация олимпиадных туров на площадках проведения олимпиады, сформирована база видеозаписей
12.	Получение, регистрация, сбор оригиналов олимпиадных работ, регистрационных листов с площадок проведения олимпиады	10 января-10 марта	Русинова Ю.В. Сарычева М.О. Сотрудники ОРОД	Получены и зарегистрированы оригиналы олимпиадных работ

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Исполнители	Ожидаемые результаты
13.	Организация и проведение процедур анализа олимпиадных заданий и их решений, показа и апелляции по каждому общеобразовательному предмету ВсОШ	12 января-11 марта	Захарова Е.В. Ким Л.Ч. Сарычева М.О. Председатели жюри	Проведены процедуры анализа, показа и апелляции по каждому общеобразовательному предмету ВсОШ
14.	Обработка результатов экспертизы, подготовка предварительных результатов, подготовка итогового протокола, итоговых результатов	12 января-13 марта	Ким Л.Ч. Председатели жюри	Обработаны результаты экспертизы, подведены предварительные результаты, итоговые результаты, подписаны протоколы
15.	Организация и проведение организационно-методического совещания с председателями региональных предметных жюри	13 января	Захарова Е.В. Сарычева М.О. Председатели жюри	1 совещание, 24 участника, обсуждение текущих вопросов организации и проведения регионального этапа ВсОШ
16.	Создание и ведение групп в мессенджерах по техническому сопровождению специалистов	Январь-февраль	Сарычева М.О. Разливанова М.А.	Созданы группы в Сферуме
17.	Размещение информации о региональном этапе ВсОШ на сайте ТРЦ «Пульсар», в группах ТРЦ «Пульсар» и «Центр олимпиадной подготовки» в социальной сети ВКонтакте	Январь-март	Ковалев Е.В. Сарычева М.О. Разливанова М.А.	Обеспечено размещение информации о региональном этапе ВсОШ на сайте ТРЦ «Пульсар», в группах ТРЦ «Пульсар» и «Центр олимпиадной подготовки» в социальной сети ВКонтакте
18.	Подготовка отчетов федеральному оператору, баз данных для ЭСУ и ГИР, шифрование и отправка результатов	Январь-март	Сарычева М.О. Ким Л.Ч. Ковалёв Е.В. Зацепина М.А.	Подготовлены отчеты, базы данных, результаты загружены в ЭСУ и ГИР
19.	Информационно-консультационное, организационное сопровождение муниципальных координаторов ВсОШ	Январь-март	Сарычева М.О. Разливанова М.А.	Обеспечено сопровождение координаторов, ведение группы в сферуме

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Исполнители	Ожидаемые результаты
20.	Обеспечение регистрации, формирование списков участников в АИС «Сетевой город», размещение результатов, наградных материалов	Январь-апрель	Тайлашева О.В. Сарычева М.О.	Обеспечена регистрация, формирование списков участников в АИС «Сетевой город», размещены результаты, наградные материалы
21.	Составление сметы, расчет объема работ, подготовка договоров на оплату труда членов регионального жюри	Февраль-март	Захарова Е.В. Хило М.А. Чистяков Ю.А. Сарычева М.О. Гимазов М.Ф.	Подготовлены и оплачены договоры на оплату труда членов регионального жюри
22.	Подготовка аналитического материала по итогам регионального этапа ВсОШ	Апрель	Захарова Е.В. Сарычева М.О. Ким Л.Ч. Разливанова М.А.	Подготовлена и утверждена 1 аналитическая справка
23.	Подготовка и изготовление сертификатов, дипломов, благодарностей	Апрель-май	Бен Саид М.А. Ким Л.Ч. Корнилова К.А. Мезенцева Д.Н.	Подготовлены сертификаты, дипломы, благодарности (более 2000 штук)
Организация и проведение заключительного этапа ВсОШ 2023-2024 учебного года				
24.	Формирование и направление команд Томской области для участия в заключительном этапе ВсОШ	Март-апрель	Захарова Е.В. Сарычева М.О.	Распоряжение департамента общего образования Томской области о направлении участников и сопровождающих, возмещение проезда, организационного взноса
25.	Совещания с руководителями общеобразовательных организаций, тренерами, родителями, участниками по подготовке к заключительному этапу ВсОШ	Март-апрель	Захарова Е.В. Сарычева М.О.	Организована подготовка сборной команды Томской области к заключительному этапу ВсОШ
26.	Подготовка аналитического материала по итогам заключительного этапа ВсОШ	Июнь	Сарычева М.О.	Подготовлена и утверждена 1 аналитическая справка

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Исполнители	Ожидаемые результаты
27.	Церемония чествования выпускников, достигших наивысших результатов в обучении	Июль	Захарова Е.В. Ковалев Е.В. Сарычева М.О. Сотрудники ТРЦ «Пульсар»	Не менее 300 человек, подготовлена и проведена церемония (чествование выпускников, достигших наивысших результатов в обучении)
28.	Организация и проведение семинара-совещания по итогам ВсОШ в Томской области в 2023-2024 учебном году, постановки задач на 2024-2025 учебный год	Август	Захарова Е.В. Сарычева М.О.	1 совещание, не менее 25 человек, аналитический материал (обсуждение итогов проведения этапов Всероссийской олимпиады школьников Томской области в 2023-2024 учебном году, постановка задач на 2024-2025 учебный год)
Организация и проведение Пригласительного этапа ВсОШ на платформе «Сириус. Курсы»				
29.	Информационное, консультационное, организационное сопровождение организации и проведения пригласительного этапа ВсОШ по 6 предметам	18 апреля- 24 мая	Сарычева М.О. Муниципальные координаторы ВсОШ	Организовано участие обучающихся в пригласительном этапе ВсОШ на платформе «Сириус. Курсы». Достигнута положительная динамика по сравнению с предшествующими периодами
Организация и проведение школьного и муниципального этапов ВсОШ 2024-2025 учебного года				
30.	Организация деятельности региональных предметно-методических комиссий по разработке олимпиадных заданий школьного и муниципального этапа	Май-октябрь	Захарова Е.В. Сарычева М.О. Ким Л.Ч. РПМК	Разработан и подписан приказ об утверждении состава РПМК, сформированы комплекты олимпиадных заданий
31.	Взаимодействие с Образовательным центром «Сириус» по организации школьного этапа ВсОШ по 6 предметам на технологической платформе «Сириус. Курсы»	Апрель-октябрь	Захарова Е.В. Ковалев Е.В. Сарычева М.О.	Проведен школьный этап ВсОШ по 6 предметам на технологической платформе «Сириус. Курсы»
32.	Информационно-консультационное, методическое сопровождение муниципальных координаторов	Август-декабрь	Сарычева М.О. Ким Л.Ч.	Сформирована база данных координаторов, обеспечено сопровождение муниципальных координаторов

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Исполнители	Ожидаемые результаты
33.	Организационно-методический семинар по организации и проведению школьного этапа ВсОШ	Сентябрь	Сарычева М.О.	Проведён семинар по вопросам организации и проведения школьного этапа ВсОШ
34.	Организационно-методический семинар по организации и проведению муниципального этапа ВсОШ	Октябрь	Сарычева М.О.	Проведён семинар по вопросам организации и проведения муниципального этапа ВсОШ
35.	Составление сметы, расчет объема работ, подготовка договоров на оплату труда по разработке комплектов олимпиадных заданий	Сентябрь-октябрь	Захарова Е.В. Хило М.А. Чистяков Ю.А. Сарычева М.О. Гимазов М.Ф.	Подготовлены и оплачены договоры на оплату труда членам РПМК
36.	Организация регистрации участников школьного этапа ВсОШ в АИС «Сетевой город»	Сентябрь-октябрь	Талашева О.В. Сарычева М.О. Муниципальные координаторы	Обеспечена регистрация участников школьного этапа ВсОШ в АИС «Сетевой город»
Проведение мониторинга в рамках организации и проведения ВсОШ				
37.	Мониторинг проведения регионального этапа ВсОШ	Март-апрель	Сарычева М.О. Сотрудники ОРОД	Подготовлена и утверждена 1 аналитическая справка
38.	Мониторинг сайтов МОУО по обеспечению информированности об этапах и результатах ВсОШ	Январь, март, сентябрь, ноябрь	Сарычева М.О. Сотрудники ОРОД	Подготовлена и утверждена 1 аналитическая справка
39.	Мониторинг по итогам школьного и муниципального этапов ВсОШ	Декабрь	Сарычева М.О. Ким Л.Ч.	Подготовлена и утверждена 1 аналитическая справка
Информационное освещение деятельности в рамках организации и проведения ВсОШ				
40.	Подготовка пресс-релизов об этапах ВсОШ, достижениях участников олимпиады	В течение года	Ковалёв Е.В. Сарычева М.О.	Релизы размещены на сайтах Администрации Томской области, департамента общего образования Томской области, ТРЦ «Пульсар»

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Исполнители	Ожидаемые результаты
41.	Систематическое обновление и наполнение страницы «Всероссийская олимпиада школьников» на сайте ТРЦ «Пульсар»	В течение года	Сарычева М.О.	1 страница ВСОШ на сайте ТРЦ «Пульсар» (оперативное информирование о ходе этапов ВСОШ)
42.	Размещение новостей в официальной группе ТРЦ «Пульсар», группе «Центр олимпиадной подготовки»	В течение года	Сарычева М.О. Разливанова М.А.	2 группы в социальной сети Вконтакте (оперативное информирование о ходе этапов ВСОШ)

Начальник отдела развития олимпиадного движения



М.О. Сарычева